
Voortgangsrapportage 2010 
Investeringsbudget Landelijk Gebied 

September 2011 



Voortgangsrapportage ILG 2010 

 2

Inhoudsopgave 

1. Inleiding ................................................... ................................................... ................................... 3
2. ILG in het kort ................................................... ................................................... ........................ 4
3. Realisatie en uitgaven ................................................... ................................................... .......... 5
4. Voortgang op de afzonderlijke doelen ................................................... ............................... 6

4.1 Natuur ................................................... ................................................... ............................ 6
4.2 Landbouw ................................................... ................................................... ..................... 9
4.3 Recreatie en landschap ................................................... ............................................. 10
4.4 Bodem en water ................................................... ................................................... ....... 12
4.5 Impuls aandachtsgebieden ................................................... ..................................... 13
4.6 Sociaal economische vitaliteit ................................................... ................................ 14

Bijlage: Landelijke tabel ILG-voortgangsrapportage ................................................... ...... 16



Voortgangsrapportage ILG 2010 

 3

1. Inleiding 

Dit is de vierde voortgangsrapportage in het kader van het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG). Deze rapportage heeft betrek king op het uitvoeringsjaar 
2010 en omvat de realisatie en de daarbij ingezette  rijksmiddelen van de in de ILG-
bestuursovereenkomsten afgesproken prestaties voor de verschillende doelen 
(natuur, landbouw, recreatie, landschap, etc.). Dez e voortgangsrapportage is 
gebaseerd op de rapportages die zijn ontvangen van de provincies. 

Het Regeerakkoord heeft ingrijpende gevolgen voor h et ILG. Zo zal de EHS worden 
herijkt. Bij het vaststellen van de herijkte EHS za l (inhoudelijk) de nadruk liggen op 
het voldoen aan de internationale verplichtingen (N atura 2000 en KRW). Daarnaast 
worden de rijksinvesteringen voor robuuste verbindi ngen en Recreatie om de 
Stad (RodS) beëindigd. Verplichtingen, die in het k ader van het ILG zijn aangegaan 
na 20 oktober 2010 zijn niet van financiering verzekerd, uitgezonderd die voor de 
continuïteit van het beheer van de EHS. Het ILG en de herijkte EHS worden 
gedecentraliseerd naar de provincies. Over de herij king van de EHS en 
decentralisatie van het natuurbeleid wordt momentee l gesproken tussen Rijk en 
provincies in het kader van een nieuw bestuursakkoo rd. Deze voortgangsrapportage 
gaat uit van de afspraken in de vigerende ILG-bestu ursovereenkomsten. 

In deze ILG-voortgangsrapportage wordt de realisati e van de verschillende doelen 
op landelijk niveau weergegeven. Het landelijk beel d is de optelling van de cijfers 
zoals die van de 12 provincies zijn ontvangen. In b ijlage 1 zijn in tabelvorm de 
landelijke cijfers opgenomen. Hierbij is de indelin g gevolgd van de rijksdoelen uit de 
ILG-bestuursovereenkomsten. 

Over de realisatie van EHS en RodS wordt tevens ger apporteerd in het kader van de 
jaarlijkse Natuurmeting op Kaart (NOK). De realisat iecijfers voor EHS en RodS op 
basis van de ILG-voortgangsrapportage en NOK versch illen echter van elkaar. De 
reden hiervoor is dat de ILG-voortgangsrapportage e en rapportage is van de 
prestaties, die met het ILG-rijksbudget zijn gereal iseerd . NOK daarentegen is een 
rapportage van de realisatie van EHS en RodS, ongea cht de wijze van financiering 
en het jaar waarin de financiering heeft plaatsgevo nden. 

In hoofdstuk 2 is een korte beschrijving opgenomen van de huidige ILG- 
systematiek. In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeve n van de totale uitgaven, 
afgezet tegen de afgesproken rijksbijdrage. In hoof dstuk 4 vindt een bespreking van 
de realisatie en uitgaven per doel plaats. 
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2. ILG in het kort 

Het kader van het beleid voor het landelijk gebied is vastgelegd in de Agenda voor 
een vitaal platteland (AVP) en het daarop gebaseerd e Meerjarenprogramma 2007-
2013 (MJP2). De hierin vastgelegde ambities kunnen alleen worden waargemaakt in 
nauwe samenwerking met provincies en andere partije n. Het Rijk heeft met de 
afzonderlijke provincies een overeenkomst afgeslote n over de uitvoering van de 
inrichting van het landelijk gebied voor de duur va n 7 jaar (2007-2013). In deze 
bestuursovereenkomsten zijn voor elk rijksdoel afre kenbare prestaties vastgelegd. 
Tevens zijn aan de diverse doelen rijksmiddelen gek oppeld. Deze financiële 
middelen worden beschikbaar gesteld in één budget, het ILG. Provincies zetten dit 
rijksbudget flexibel in. Voorwaarde is dat aan het eind van de periode de 
afgesproken prestaties zijn gerealiseerd. De bestuu rsovereenkomsten zijn tot nu toe 
jaarlijks geactualiseerd. 

Volgens de vigerende ILG-bestuursovereenkomsten ste lt het Rijk voor de periode 
2007-2013 € 4,1 miljard ter beschikking (inclusief pnb-leningen; € 3,8 miljard 
exclusief pnb-leningen). Provincies dragen circa € 900 miljoen bij aan de 
afgesproken doelen; de indicatieve bijdragen van de rden bedragen € 1,5 miljard. 
Op het ILG is in de periode tot en met 2013 een bez uiniging in het regeerakkoord 
opgenomen van € 600 mln. 

De provincies leveren jaarlijks aan het Rijk een vo ortgangsrapportage over het 
voorgaande jaar. Deze jaarlijkse rapportage heeft e en informerend karakter en legt 
het accent op realisatie van de in de bestuursovere enkomsten afgesproken 
prestaties en daarvoor gemaakte uitgaven van de rij ksmiddelen. Het is geen 
verantwoording; de eindverantwoording is pas aan de  orde bij afronding van het 
ILG. Bij de MTR hebben de provincies een toelichtin g gegeven op de realisatie van 
de afgesproken doelen. Deze toelichting is pas weer  vereist bij de 
eindverantwoording. 
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3. Realisatie en uitgaven  

In onderstaande figuur zijn de verplichtingen en ui tgaven per 1 januari 2011 
weergegeven, afgezet tegen de totale rijksbijdrage voor het ILG. 
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De rijksbijdrage voor het ILG bedraagt € 3,8 miljar d (exclusief pnb-leningen). 
Hiervan is per 1-1-2011 € 1,9 miljard besteed, waarvan € 0,5 miljard in 2010. De 
provincies geven aan dat van de resterende € 1,9 mi ljard € 1,6 miljard is verplicht. 
Dit betekent dat 90% van de rijksbijdrage is bestee d of verplicht; per 1-1-2010 was 
dit 72%. De besteding van rijksmiddelen in 2010 is ongeveer gelijk aan die in 2009. 
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4. Voortgang op de afzonderlijke doelen 

In onderstaande tabel zijn per thema en per doel de  realisatie en uitgaven 
weergegeven, afgezet tegen de in de ILG-bestuursove reenkomsten afgesproken 
prestaties en rijksbijdragen. 

4.1 Natuur  
Een belangrijk doel binnen het thema natuur is de r ealisatie van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Van de afgesproken 20.700 ha nieuwe EHS is 16.200 ha 
(78%) verworven. Hiervan is 2.700 ha in 2010 verwor ven. Daarnaast is nog eens 
2.000 ha bestaande EHS verworven 1.

Verwerving EHS Te realiseren 
prestatie (ha) 

Realisatie in 
2010 (ha) 

Realisatie in 
2007-2010 (ha) 

Nieuwe EHS 20.700 2.700 16.200 
Bestaande EHS 0 250 2.000 
Tabel 1: realisatie verwerving EHS 

Voor de verwerving van deze oppervlakte EHS is € 72 2 mln. aan Rijksbijdrage 
uitgegeven (incl. pnb-leningen). Dit is € 122 mln. meer dan aan rijksbudget 
beschikbaar is. Er is daarnaast volgens de gegevens  van de provincies voor 
€ 152 mln. verplicht. 
De beschikbare ruimte aan pnb-leningen (€ 328 mln.)  is voor € 161 mln. benut.  

Verwerving EHS Rijksbijdrage 
(€ mln.) 

Verplicht 
(€ mln.) 

Besteed in 2007-
2010 (€ mln.) 

ILG-budget 272 152 561 
Pnb-leningen 328 0 161 
TOTAAL 600 152 722 
Tabel 2: uitgaven en verplichtingen verwerving EHS 

De belangrijkste oorzaken voor de hoge besteding in  relatie tot de verworven 
oppervlakte zijn de hogere, daadwerkelijk betaalde grondprijzen t.o.v. de in de 
bestuursovereenkomst vastgestelde normkosten en de geringe grondmobiliteit. Het 
niet tijdig realiseren van de verwerving kan tot ge volg hebben dat stagnatie 
optreedt in de realisatie van andere doelen, zoals inrichting EHS en verbetering 
milieukwaliteit. 

De afgesproken prestatie voor functieverandering EH S lijkt niet te worden gehaald. 
Van de afgesproken 31.900 ha is 6.400 ha gerealisee rd (20%). 

De achterblijvende prestaties voor functieveranderi ng EHS zijn vanaf 2007 al 
zichtbaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de v rijwilligheid van 
functieverandering. 

                                                       
1 Met de provincies is afgesproken dat jaarlijks € 5 m ln. beschikbaar is voor zogenoemde 
afrondingsaankopen (aankopen van bestaande natuur in  de EHS). De oppervlakte Bestaande EHS 
wijzigt hierdoor niet; alleen het eigendom van de g rond wijzigt. 
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De realisatie van de inrichting van de EHS bedraagt  14.500 ha (22%) van de te 
realiseren 65.800 ha. Van de realisatie betreft 8.6 00 ha inrichting van in de ILG-
periode aangegane verplichtingen. De overige 5.900 ha betreft de inrichting op 
basis van lopende verplichtingen: verplichtingen, d ie nog vóór de ILG-periode zijn 
aangegaan en door de provincies van het Rijk zijn o vergenomen. In 2010 is aan 
EHS 4.800 ha ingericht. 

Inrichting EHS Te realiseren 
prestatie (ha) 

Realisatie in 
2010 (ha) 

Realisatie in 
2007-2010 (ha) 

Nieuwe
verplichtingen 

30.900 3.100 8.600 

Lopende
verplichtingen 

34.900 1.700 5.900 

TOTAAL 65.800 4.800 14.500 
Tabel 3: realisatie inrichting EHS 

Van de beschikbare € 468 mln. is op 1 januari 2011 € 159 mln. (34%) uitgegeven. 
Daarnaast is er € 267 mln. verplicht. In totaal is hiermee circa 91% van het 
inrichtingsbudget besteed of vastgelegd. 

Inrichting EHS Rijksbijdrage 
(€ mln.) 

Verplicht 
(€ mln.) 

Besteed in 2007-
2010 (€ mln.) 

ILG-budget 468 267 159 
Tabel 4: uitgaven en verplichtingen inrichting EHS 

De oorzaak van de achterblijvende prestatie voor in richting EHS wordt 
toegeschreven aan het feit dat pas tot inrichting k an worden overgegaan als in een 
gebied de laatste hectares zijn aangekocht. 

De afgesproken prestaties voor het beheer van de EH S en van de natuur buiten de 
EHS zijn reeds gehaald of lijken te worden gehaald.  

De realisatie van agrarisch natuurbeheer lijkt op s chema te liggen (60% van de 
prestatie is gerealiseerd), maar de oppervlakte agr arisch natuurbeheer is over de 
afgelopen 4 jaar afgenomen. 

Deze afname is met name aan twee oorzaken toe te sc hrijven. Reeds vóór de start 
van het ILG zijn een groot aantal agrariërs, om ver schillende redenen, gestopt met 
het botanisch beheer. Bij het weidevogelbeheer zijn  provincies en 
gebiedscoördinatoren meer gaan sturen op de kwalite it van het beheer. Het 
weidevogelbeheer wordt nu meer dan voorheen geclust erd op de meest kansrijke 
percelen. Op percelen met geen of zeer weinig weide vogels vindt nu geen agrarisch 
natuurbeheer meer plaats. 

In 2010 is voor ruim € 100 mln. besteed aan beheer.  De beschikbare rijksbijdrage is 
daarmee voor 44% besteed en ligt redelijk op schema . Hierbij moet worden bedacht 
dat de gehele beheerde oppervlakte elk jaar opnieuw  moet worden gefinancierd, 
omdat veelal sprake is van meerjarige beheerovereen komsten. 
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Voor een uitgebreide rapportage over de voortgang van de realisatie EHS wordt 
verwezen naar de vierde voortgangsrapportage Groot Project EHS.  

De realisatie van milieudoelen is een essentiële voorwaarde voor het realiseren van 
de Natura 2000 gebieden. Uit de tabel blijkt dat de  prestaties voor de doelen milieu 
(vermindering van verdroging, verzuring en vermesti ng) met het huidige tempo niet 
worden gerealiseerd. Opvallend is dat 24% van het b eschikbare rijksbudget is 
besteed. 

De oorzaken voor de achterblijvende realisatie zijn : 
- de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de voor bereiding van de projecten, die 

een lange aanlooptijd kennen; 
- verwerving werkt vertragend: met verbetering milie ukwaliteit kan pas effectief 

worden begonnen als de laatste hectare in een gebie d is verworven; 
- de aanpak van de verdroging werkt weliswaar effect iever bij een integrale 

aanpak, maar dit leidt tevens tot stapeling van pro cedures; er is niet altijd 
overeenstemming over de gezamenlijke doelen; 

- er is weinig bestuurlijke ambitie voor maatregelen , die pas op de lange termijn 
effect sorteren. 

4.1.1 Verschillen tussen de ILG-voortgangsrapportag e en NOK

Verwerving 
Volgens NOK is de realisatie verwerving EHS in de p eriode 2007-2010 niet 
16.200 ha, maar 8.300 ha. Dit verschil van 7.900 ha  is als volgt te verklaren: 

- In de ILG-voortgangsrapportage wordt rijksbudget v oor EHS dat is besteed aan 
de verwerving van gronden buiten de begrenzing vera ntwoord als onderdeel van 
‘verworven EHS’; deze gronden zijn namelijk verworv en met ILG-middelen voor 
verwerving EHS. In NOK wordt de verworven oppervlak te buiten de begrenzing 
niet meegerekend als verworven EHS. 

- In de ILG-voortgangsrapportage wordt de gerealisee rde oppervlakte 
functieverandering onder ‘beheer EHS’ verantwoord. In NOK wordt deze 
oppervlakte wel gerapporteerd onder ‘verworven EHS’ . 

- De realisatie van EHS in projecten, die behoren to t de NURG en de Maaswerken 
valt niet onder het ILG en wordt dan ook niet gerap porteerd in de ILG-
voortgangsrapportage, maar wel in NOK. 

- In de ILG-voortgangsrapportage worden mutaties in de door het Rijk aan de 
provincies ter beschikking gestelde gronden niet ge rapporteerd. Dit betreft 
verschuivingen van deze gronden van binnen de begre nsde EHS naar buiten (of 
omgekeerd) en verschuivingen tussen verschillende d oelen (van RodS naar EHS 
of omgekeerd). Tevens treden mutaties in de oppervl akte ‘verworven EHS’ op als 
de provincies deze gronden verkopen om vervolgens e lders (op de juiste plek) 
duurdere gronden aan te kopen. Het resultaat van al le mutaties is wel verwerkt 
in NOK. 
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Functieverandering 
Volgens NOK is de realisatie van functieverandering  in de periode 2007-2010 niet 
6.400 ha, maar 2.000 ha. De reden voor het verschil (4.400 ha) is gelegen in het 
feit dat de realisatie van functieverandering vóór 2007 onderdeel uitmaakt van de 
ILG-voortgangsrapportage, maar niet van NOK. 

Inrichting 
Volgens NOK is de realisatie inrichting EHS in de p eriode 2007-2010 niet 14.500 ha, 
maar 13.100 ha. Dit verschil van 1.400 ha is als vo lgt te verklaren: 

In 2007 was er geen adequate definitie beschikbaar voor het onderscheid tussen de 
realisatie van verwerving en inrichting EHS na func tieverandering. Provincies 
rapporteerden ofwel eenzelfde cijfer voor de realis atie van verwerving en inrichting 
ofwel bepaalden het verschil aan de hand van een ei gen definitie. Hierbij traden ook 
verschillen op tussen de rapportages voor de ILG-vo ortgangsrapportage en NOK. 

Beheer 
De realisatiecijfers beheer wijken af van NOK, omda t de NOK-systematiek (bronnen 
en definities) onvoldoende is toegepast bij de rapp ortages voor de ILG-
voortgangsrapportage. 

4.2  Landbouw 

Uit de tabel blijkt dat van de afgesproken prestati e grondgebonden landbouw van 
143.400 ha inmiddels 68.700 ha is gerealiseerd (48% ). Daar staat tegenover dat 
€ 84 mln. van het beschikbare rijksbudget van € 100  mln. is besteed. Opvallend is 
dat daarnaast nog eens € 71 mln. is verplicht, waar mee het beschikbare rijksbudget 
ruim wordt overschreden. De bestedingen hebben voor  een groot deel betrekking op 
de uitfinanciering van lopende landinrichtingsproje cten. 

De overschrijding van het rijksbudget wordt verklaa rd uit het feit dat de omvang 
van de lopende verplichtingen voor de inrichting van grondgebonden landbouw 
aanmerkelijk groter bleek dan waarvan in de bestuur sovereenkomsten was 
uitgegaan.

Van de 42 afgesproken pilots voor duurzaam ondernem en is precies de helft 
gerealiseerd; 23% van de beschikbare rijksbijdrage is hiertoe besteed. 



Voortgangsrapportage ILG 2010 

 10

Restauratie van fort 't Hemeltje bij Houten. Het fort wor dt opgeknapt en beleefbaar gemaakt 
voor het publiek. Hierbij blijven de natuur- en cul tuurhistorische waarden behouden. 

4.3 Recreatie en landschap 

In de bestuursovereenkomsten zijn met de provincies  Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht en Gelderland afspraken gemaakt over de realisatie van Recreatie om de 
Stad (RodS). Op 1 januari 2011 is 1.600 ha van de a fgesproken 3.700 ha 
verworven t.b.v. dit doel (43%). Van de afgesproken  prestatie van 5.700 ha 
inrichting RodS is 2.000 ha gerealiseerd (36%). In 2010 is 450 ha verworven en 
400 ha ingericht. 

RodS Te realiseren 
prestatie (ha) 

Realisatie in 
2010 (ha) 

Realisatie in 
2007-2010 (ha) 

Verwerving 3.700 450 1.600 

Inrichting nieuwe 
verplichtingen 

1.800 200 400 

Inrichting lopende 
verplichtingen 

3.900 200 1.600 

Inrichting totaal 5.700 400 2.000 
Tabel 5: realisatie verwerving en inrichting RodS 
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Van de afgesproken rijksbijdrage van € 444 mln. voo r RodS is € 161 mln. besteed 
(36%). Daarnaast is € 230 mln. verplicht. 

RodS Rijksbijdrage 
(€ mln.) 

Verplicht 
(€ mln.) 

Besteed in 2007-
2010 (€ mln.) 

ILG-budget 444 230 161 
Tabel 6: uitgaven en verplichtingen RodS 

Belangrijkste aandachtspunt voor RodS is de beschikbaarheid van voldoende tij d en 
geld om de afgesproken prestatie te realiseren. De provincies proberen onder 
andere via nieuwe uitvoeringsconcepten ambitie en b eschikbaar budget met elkaar 
in overeenstemming te brengen. 

Het beheer van RodS maakt geen onderdeel uit van he t ILG. 

T.a.v. de Landelijke Routenetwerken (LR) lijkt de p restatie om de knelpunten op te 
lossen in het LR-varen niet te worden gerealiseerd.  Van de afgesproken prestatie 
van 1.800 km is pas 100 km gerealiseerd (5%). 

De belangrijkste oorzaak voor de achterblijvende pr estatie is dat het oplossen van 
de vaarknelpunten een lange voorbereiding kost, omd at er meerdere partijen bij 
betrokken zijn en de oplossingen doorgaans kostbaar  zijn. 

De realisatie van prestaties voor wandelen en fiets en ligt goed op koers: 113 van de 
149 knelpunten zijn inmiddels gerealiseerd (76%). V an het beschikbare rijksbudget 
voor de Landelijke Routenetwerken (€ 37,1 mln.) is € 9,5 mln. uitgegeven en 
€ 10 mln. verplicht. 

4.3.1 Verschillen tussen de ILG-voortgangsrapportag e en NOK

Verwerving 
Volgens NOK is de realisatie verwerving RodS in de periode 2007-2010 niet 1.600 
ha, maar 1.500 ha. Dit verschil van 100 ha wordt, n et als bij EHS, verklaard uit het 
feit dat: 
- in de ILG-voortgangsrapportage, in tegenstelling t ot NOK, verworven gronden 

buiten de begrenzing RodS wél worden gerapporteerd,  omdat deze gronden zijn 
verworven met ILG-middelen voor RodS. 

- mutaties in de door het Rijk aan de provincies ter  beschikking gestelde gronden 
niet in de ILG-voortgangsrapportage worden gerappor teerd, maar wel in NOK. 

Inrichting 
De realisatiecijfers inrichting wijken af van NOK, omdat de NOK-systematiek 
(bronnen en definities) onvoldoende is toegepast bi j de rapportages voor de ILG-
voortgangsrapportage. 
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Opening van het natuur- en recreatiegebied Braakman -Noord geopend. Met de aanleg van 
een parkeerplaats en recreatiepaden is het gebied g oed ontsloten voor bezoekers. 

De provincies geven aan dat alle afgesproken progra mma’s voor Nationale 
Landschappen inmiddels zijn gestart en dat een aanz ienlijk deel van de maatregelen 
zijn gerealiseerd. Van het beschikbare rijksbudget (€ 51,9 mln.) is € 38,7 mln. 
besteed (75%). Het rijksbudget wordt overschreden a ls de verplichtingen 
(€ 23,3 mln.) hierbij worden opgeteld. 

De in de programma’s opgenomen maatregelen betreffe n versterking van groene en 
blauwe landschapselementen, cultuurhistorische objecten en toegankelijkheid; 
daarnaast is geïnvesteerd in voorlichting. 

Het beleid ten aanzien van recreatie en landschap i s niet langer een 
rijksverantwoordelijkheid en laat het Rijk over aan  de provincies.  

4.4 Bodem en water 

Van de afgesproken 38 pilots voor duurzaam bodemgeb ruik zijn er 12 gerealiseerd. 
Tevens zijn 5 van de 11 afgesproken bodemvisies opg esteld. Het beschikbare 
rijksbudget (€ 5,3 mln.) is voor 25% besteed. 

De afspraken over sanering van waterbodems zullen v ervallen uit de ILG-
bestuursovereenkomsten i.v.m. decentralisatie van b odemsanering. 
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Binnen het synergieprogramma Kaderrichtlijn Water ( KRW) is € 94 mln ter 
beschikking gesteld (waarvan € 76,5 mln. in de ILG- periode) voor het realiseren 
van KRW-maatregelen in het landelijk gebied. Per de elstroomgebied is een set van 
projecten als samenhangend programma voorgedragen. Deze projecten zullen 
uiterlijk in 2015 zijn uitgevoerd. 

Per 1 januari 2011 is € 14 mln. van de ILG-rijksbij drage besteed en € 43 mln. 
verplicht. 

4.5 Impuls aandachtsgebieden 

In het kader van de reconstructie van de zandgebied en wordt een groot aantal 
maatregelen uitgevoerd voor het terugdringen van de  ammoniakemissie (onder 
andere het verplaatsen van bedrijven), duurzaam wat erbeheer en duurzame 
landbouw. Van de beschikbare rijksbijdrage van € 28 9 mln. is € 118 mln. besteed 
en € 127 mln. verplicht. 

De afgesproken prestaties betreffen een groot aanta l maatregelen met een grote 
diversiteit. De voortgang ligt redelijk op schema. Aandachtspunten voor tijdige 
realisatie zijn de bedrijfsverplaatsing (in relatie  tot de lage grondmobiliteit) en de 
inpassing in de plannen van nieuw beleid (Natura 20 00, KRW). 

Voor de uitvoering van de Nota Ruimte had het Rijk middelen gereserveerd in het 
Fonds Economische Structuurversterking (FES). Het F ES is inmiddels opgeheven, en 
de vastgestelde projectmiddelen zijn overgeheveld naar de departementale 
begrotingen. Op dit moment maken sinds 2009-2010 25  Nota Ruimteprojecten 
onderdeel uit van het ILG. De meeste Nota Ruimtepro jecten moeten in of vóór 2015 
zijn gerealiseerd. 
Voor de 8 te realiseren projecten in veenweidegebieden is in het ILG € 92 mln. 
beschikbaar. Hiervan is € 18 mln. besteed (20%). 

Voor de 14 greenports is € 157 mln. in het ILG besc hikbaar; hiervan is € 31 mln. 
besteed (20%).  
In de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden 3 projecten via het ILG uitgevoerd. 
Hiervoor is € 34 mln. beschikbaar, waarvan € 1 mln.  is besteed (3%). 

Onderdeel van het Nota Ruimteproject Haarlemmermeer -Westflank is de aanleg van 
500 ha recreatief groen ter compensatie van de uitb reiding van Schiphol (Plan van 
Aanpak Schiphol en Omgeving, PASO). Hiervoor is in het ILG € 26 mln. beschikbaar. 

De Nota Ruimteprojecten zijn alle recent gestart. De voortgang is goed, maar er zijn 
zorgen over vertraging van gebiedsprocessen, waar m iddelen voor Nota 
Ruimteprojecten in samenhang met middelen voor natu ur worden ingezet. Tevens 
zijn er in dit verband zorgen over de voortgang van  Haarlemmermeer-Westflank. 
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4.6 Sociaal economische vitaliteit  

Voor het realiseren van projecten voor het versterk en van de leefbaarheid van het 
platteland is € 10 mln. beschikbaar in het ILG. Hie rvan is op 1 januari 2011 € 3 mln. 
besteed (30%) en zijn 32 projecten gerealiseerd. 
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Bronnen 

- Midterm review Investeringsbudget landelijk gebied , juli 2010. 
- De provinciale voortgangsrapportages 2010 van het ILG, augustus 2010. 
- Eindrapport Natuurmeting op Kaart 2011, september 2011.
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Bijlage: Landelijke tabel ILG-voortgangsrapportage  

In de ILG-bestuursovereenkomsten 2007-2013 is de af spraak vastgelegd dat 
provincies jaarlijks vóór 1 april een rapportage le veren over de voortgang van de 
uitvoering van het ILG door middel van een ingevuld e rapportageformat. Bijgevoegd 
is het rapportageformat met daarin de landelijke op telling van de door de provincies 
aangeleverde rapportages. 

Het rapportageformat is opgebouwd uit rijen en kolo mmen. In de rijen zijn de 
doelen opgenomen waarover prestatieafspraken zijn g emaakt in de ILG-
bestuursovereenkomsten. Deze doelen zijn nader omsc hreven in het 
Meerjarenprogramma 2007-2013 van de Agenda voor een  Vitaal Platteland. 

De in de kolommen gehanteerde begrippen worden onde rstaand toegelicht:  

ILG-voortgangsrapportage 
De voortgangsrapportage heeft betrekking op het voo rafgaande jaar. In 2011 wordt 
gerapporteerd over het rapportagejaar 2010. 

Te realiseren prestatie/eenheid 
De overeengekomen prestatie. Dit is de te realisere n prestatie die in de 
bestuursovereenkomst is vastgelegd (in ha, km, aant al projecten, aantal plannen 
etc.). 

Realisatie prestatie in het rapportagejaar (2010) 
Prestatie, die in het betreffende jaar daadwerkelij k gerealiseerd is, d.w.z. een 
prestatie is een gerealiseerde prestatie als die pr estatie volledig is afgerond en 
opgeleverd. 

Bij beheer natuur wordt dit veld niet ingevuld; voo r deze prestaties geldt dat alleen 
de cumulatief gerealiseerde prestatie wordt ingevul d. Uitzondering is EHS 
functieverandering. 
In het algemeen kan een prestatie als gerealiseerd worden beschouwd als de 
laatste betaling is verricht. 

Realisatie prestatie cumulatief (per 01-01-2011; pe riode 2007 t/m 2010) 
Prestatie, die vanaf 1-1-2007 daadwerkelijk gereali seerd is. 

Vergelijking met NOK 
Prestatie, die vanaf 1-1-2007 daadwerkelijk gereali seerd is volgens de 
Natuurmeting op Kaart met peildatum 1-1-2011. 

Overeengekomen rijksbijdrage 
De in de ILG-bestuursovereenkomsten overeengekomen rijksbijdrage ten behoeve 
van de te realiseren prestatie. 
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Rijksbijdrage juridisch vastgelegd 
Dit betreft de financiële omvang van juridisch bind ende afspraken (m.b.t. de te 
realiseren prestatie) die de provincie is aangegaan  met subsidieaanvrager, 
opdrachtnemer, gebiedsorganisatie en dergelijke. He t gaat om dat deel van de 
toezegging die nog niet feitelijk is uitgegeven. 

Rijksbijdrage in het rapportagejaar (2010) besteed 
Het gaat hier om geld dat in het betreffende rappor tage-/kalenderjaar 
daadwerkelijk is uitbetaald, d.w.z. het saldo van b etalingen en terugvorderingen 
c.q. bijdragen van derden. 

Rijksbijdrage besteed cumulatief (per 01-01-2011) 
Geld, dat vanaf 1-1-2007 tot en met het rapportagej aar is uitbetaald (netto, het 
saldo van betalingen en terugvorderingen c.q. bijdr agen van derden). Het gaat om 
de optelling van de in alle achterliggende rapporta gejaren bestede bedragen. 
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